

FORMATO DE OBJETIVOS Y PLAN DE TRABAJO ARGENTINA

Objectives	Activities/ Interventions	Status of Activities Year 1 and 2 Quarters 1-4								Progress in the Implementation of Activities/Explanation for Delayed Completion of Activity	Measurable Deliverables (output & outcome)	Method of Measurement
		Year 1				Year 2						
		1	2	3	4*	1	2	3	4			
Objetivo 1: El 50% de las mujeres atendidas por aborto incompleto son tratadas con AMEU en cada uno de los 10 hospitales de 10 provincias al final del año 2011	X										Proporción de mujeres atendidas por aborto que han sido tratadas con AMEU y han recibido consejería en anticoncepción y entrega de anticonceptivos al alta	Revisión de registros clínicos
Actividades:	1.1 Adoptar Guías existentes sobre el uso de AMEU para el tratamiento del aborto incompleto	X								100% Distribuidas en el curso de actividades de capacitación a equipos de salud de todas las jurisdicciones, Jornadas y Congresos	Guías sobre el uso de AMEU para el tratamiento del aborto incompleto adaptadas y disponibles	Guías actuales impresas Guías Impresas: 22.000 Distribuidas: 21.700
	1.2 Folleto dirigido a la población sobre Atención Post-Aborto	X	X	X	X					100% Distribuidas - A programas provinciales. - Botiquines del programa Remediar que llegan a todo el País - Botiquines del programa Remediar que incluyen insumos del programa de SSyPR.		Ejemplares : 1.080.000
	1.3 CD con bibliografía para capacitación de los equipos de salud	X	X	X	X					100% Distribuidos en Talleres de Capacitación		Ejemplares: 2.000

* Additional columns will be inserted for each reporting period.

Objectives	Activities/ Interventions	Status of Activities Year 1 and 2 Quarters 1-4								Progress in the Implementation of Activities/Explanation for Delayed Completion of Activity	Measurable Deliverables (output & outcome)	Method of Measurement
		Year 1				Year 2						
		1	2	3	4*	1	2	3	4			
	<i>1.4 DVD de capacitación de equipos de salud sobre la técnica de Aspiración Manual Endo-Uterina (AMEU) para la Atención Post-Aborto.¹</i>	X	X	X	X					100% Distribuidos en Talleres de Capacitación		Ejemplares 1.500
	1.5 Adoptar currículos de capacitación existentes sobre el uso de AMEU para el tratamiento del aborto incompleto	X								100%	Curriculum de capacitación sobre el uso de AMEU para el tratamiento del aborto incompleto disponible	Curriculum actual impreso
	1.6 Impresión de 300 copias del curriculum	X	X							Mayor 100% 1500	Número de copias impresas	Curriculum actual impreso
	1.7 Llevar a cabo Taller de Capacitación de 20 futuros capacitadores en el uso de AMEU		X							Mayor 100% 40 capacitadores	Número de capacitadores capacitados	Conteo de copias
	1.8 Capacitar 200 profesionales de salud de los 10 hospitales en el uso del AMEU para el tratamiento del aborto incompleto		X	X	X					Mayor 100% 1000 médicos capacitados	Número de proveedores de servicio capacitados en el uso del AMEU para el tratamiento del aborto incompleto	Reportes de TOT
	1.9 Adoptar criterios de monitoreo existentes y listas de chequeo para asegurar que la AMEU es apropiadamente utilizada para tratar el aborto incompleto		X	X						HC en proceso	Modelos y herramientas de monitoreo para cumplir con los nuevos lineamientos son desarrollados	Registros de capacitación
	1.10 Monitorear al menos 70% de los 200 proveedores de servicio				X	X	X	X		HC en proceso	Número de capacitados que alcanzan un score de 85% o más alto en las	Monitoreo con las listas de chequeo y evaluación en el

¹ La Organización Mundial de la Salud solicitó (y le fue otorgada) la autorización del Ministerio de Salud de la Nación para incorporar este video, cuya alta calidad reconoce, a su Biblioteca de Salud Reproductiva, traducéndolo también a los idiomas inglés, francés y chino.

** Provide a brief summary of the extent to which the objective has been accomplished and whether the planned activities and interventions were adequate, relevant and sufficient

Objectives	Activities/ Interventions	Status of Activities Year 1 and 2 Quarters 1-4								Progress in the Implementation of Activities/Explanation for Delayed Completion of Activity	Measurable Deliverables (output & outcome)	Method of Measurement
		Year 1				Year 2						
		1	2	3	4*	1	2	3	4			
	capacitados en los 10 hospitales contra los criterios establecidos										listas de chequeo.	lugar pos capacitación
	1.11 Adaptar/mejorar y poner en funcionamiento sistemas de inventario y mantenimiento en los 10 hospitales en las 10 provincias		X								Número de sistemas de inventario y mantenimiento funcionando en las clínicas	Los sistemas de inventario son monitorizados a través de visitas de campo
	1.12 Proveer equipos de AMEU a los 10 hospitales en las 10 provincias		X		X		X		X	Mayor al 100% 2000 aspiradores 100.000 cánulas	Número de clínicas que tienen disponibles equipos de AMEU	Información obtenida con visitas de campo y teléfono
	1.13 Ofrecer tratamiento con AMEU al menos al 50% de las mujeres admitidas por aborto incompleto en los 10 hospitales de las 10 provincias		X	X	X	X	X	X	X	Por lo menos 24 Servicios emplean APA (encuestas) Utilización de AMEU, heterogénea (0 al 90%)	Porcentaje de mujeres que consultan por aborto incompleto que son tratadas con AMEU en los 10 hospitales de las 10 provincias seleccionadas	Reportes de las Clínicas y revisión de las historias clínicas.
	1.14 Investigación para evaluar calidad de atención en salud sexual y reproductiva	X	X	X	X					100% 2 Talleres Regionales	Número de Talleres Realizados	Reportes de los Talleres de Seguimiento Realizados por CEDES
Progress Summary against Objective 1**:												
Objetivo 2: Asegurar que al menos 50% de las mujeres admitidas con aborto incompleto en los 10											Número de hospitales y clínicas que proporcionan Anticoncepción post aborto	Reportes de las Clínicas y revisión de historias clínicas

** Provide a brief summary of the extent to which the objective has been accomplished and whether the planned activities and interventions were adequate, relevant and sufficient

Objectives	Activities/ Interventions	Status of Activities Year 1 and 2 Quarters 1-4								Progress in the Implementation of Activities/Explanation for Delayed Completion of Activity	Measurable Deliverables (output & outcome)	Method of Measurement
		Year 1				Year 2						
		1	2	3	4*	1	2	3	4			
hospitales y clínicas que proveen cuidados de aborto recibieron consejería de PF y dejen el hospital utilizando un método AC altamente efectivo,											Porcentaje de mujeres que utilizan un método anticonceptivo al momento del alta	
	2.1 Adoptar guías existentes para la Anticoncepción post aborto	X								100% Distribuidas en el curso de actividades de capacitación a equipos de salud de todas las jurisdicciones, Jornadas y Congresos.	Las nuevas Guías son entregadas y usadas	Documento aprobado por el gobierno Guías actuales impresas Guías Impresas: 22.000 Distribuidas: 21.700
	2.2 Adoptar curriculum de capacitación existente para Anticoncepción post aborto	X								100%	El curriculum de capacitación es entregado y usado	Documento aprobado por el gobierno
	2.3 Imprimir 300 copias de las Guías		X							Mayor 100% 22. Guías Impresas 2000 Guías Disponibles	Número de copias impresas	Recuento de copias impresas
	2.4 Diseminar las copias de las Guías impresas		X	X	X					21.700 guías distribuidas	Número de proveedores en las clínicas que reciben copia de las Guías	Confirmación a través de llamadas telefónicas
	2.5 Capacitar 200 profesionales de salud de los 10 hospitales en anticoncepción pos aborto		X	X						Mayor 100 % 1500 profesionales capacitados	Número de proveedores de servicios capacitados o mejorados en anticoncepción pos aborto	Registros de la capacitación
	2.6 Desarrollar o adoptar criterios, modelos y listas de chequeo existentes de monitoreo para asegurar		X							HC en proceso	Modelos y herramientas de monitoreo para cumplir con las nuevas Guías son desarrolladas	Copias impresas de criterios y herramientas

** Provide a brief summary of the extent to which the objective has been accomplished and whether the planned activities and interventions were adequate, relevant and sufficient

Objectives	Activities/ Interventions	Status of Activities Year 1 and 2 Quarters 1-4								Progress in the Implementation of Activities/Explanation for Delayed Completion of Activity	Measurable Deliverables (output & outcome)	Method of Measurement
		Year 1				Year 2						
		1	2	3	4*	1	2	3	4			
	que los servicios son entregados en base a las nuevas Guías											
	2.7 Monitorear <u>70%</u> de proveedores de servicio capacitados contra los criterios establecidos			X	X	X	X	X	X	HC en proceso	Número de capacitados que alcanzan un score de 85% o más alto en la lista de chequeo durante el monitoreo	Lista de chequeo y evaluación pos capacitación en el lugar
	2.8 Proporcionar anticoncepción post aborto al 50% de las mujeres en los 10 hospitales de las 10 provincias			X	X	X	X	X	X	Mayor al 100 % Por lo menos 24 Servicios emplean APA (encuestas) Todos entregan MAC entre el 50 y 100%	Porcentaje de mujeres dadas de alta de los 10 hospitales en las 10 provincias utilizando métodos anticonceptivos	Reportes de Hospitales y revisión de historias clínicas
	2.9 Garantizar MAC incluyendo anticoncepción quirúrgica									Distribución de MACs en todo el país por medio de Programa REMEDIAR + Redes del Ministerio de Salud.	Guías Impresas Guías subidas a la página del Ministerio de Salud	Incorporación de contracepción quirúrgica a la Ley de Salud Sexual y Reproductiva Guías de Anticoncepción Quirúrgica
	2.10 Difusión y disponibilidad inmediata de AHE										Servicios que cuentan con AHE en guardia.	Guía de AHE
	2.11 Facilitar el acceso a aborto no punible									Curso de aspectos legales de la salud sexual y reproductiva destinado a representantes legales y directores de hospitales públicos de todo el país (PNSSyPR). Curso de capacitación en aborto legal por violación destinado a operadores de justicia y efectotes de salud.	Guías de atención de aborto no punible impresas Guías subidas a la página del Ministerio de Salud	Guía de Abortos No Punibles Nómina de participantes

** Provide a brief summary of the extent to which the objective has been accomplished and whether the planned activities and interventions were adequate, relevant and sufficient

Objectives	Activities/ Interventions	Status of Activities Year 1 and 2 Quarters 1-4								Progress in the Implementation of Activities/Explanation for Delayed Completion of Activity	Measurable Deliverables (output & outcome)	Method of Measurement	
		Year 1				Year 2							
		1	2	3	4*	1	2	3	4				
Progress Summary against Objective 2**:													
Objetivo 3: Fortalecer la participación y el compromiso del 50% de las sociedades científicas afiliadas a FASGO y de tres instituciones de la sociedad civil en la prevención del aborto inseguro												Porcentaje de sociedades científicas afiliadas a FASGO comprometidas con la prevención del aborto inseguro Número de instituciones de la sociedad civil comprometidas con la prevención del aborto inseguro	
Actividades:	31: Realizar tres talleres y dos cursos de sensibilización y capacitación para 1000 médicos y otros 1000 profesionales de la salud en el tema del aborto dentro del espacio de los congresos científicos dirigidos a los médicos de las sociedades científicas afiliadas a FASGO	X	X	X	X	X					Mayor 100% Total 8 2680 profesionales	Número de talleres y cursos realizados Número de médicos y otros profesionales de la salud sensibilizados y capacitados en el tema de aborto, durante los congresos científicos Taller de Clarificación de Valores	Revisión de registros de capacitación Registros de profesionales capacitados

** Provide a brief summary of the extent to which the objective has been accomplished and whether the planned activities and interventions were adequate, relevant and sufficient

Objectives	Activities/ Interventions	Status of Activities Year 1 and 2 Quarters 1-4								Progress in the Implementation of Activities/Explanation for Delayed Completion of Activity	Measurable Deliverables (output & outcome)	Method of Measurement	
		Year 1				Year 2							
		1	2	3	4*	1	2	3	4				
	32: Publicar tres artículos relacionados al aborto en revistas científicas	X	X	X	X	X					Más 100% 6 artículos publicados	Número de artículos sobre aborto publicados en revistas científicas	Verificar artículos publicados en revistas
	3.3 Taller sobre Clarificación de Valores				X						100% Realizado en Noviembre de 2010 23 participantes UNPFA, FLASOG, FASGO, MSAL		Documento FLASOG
	3.4: Establecer alianzas con organizaciones de la sociedad civil	X	X	X	X						Alianzas con: - Católicas por el Derecho a Decidir,	Número de alianzas con ONGs formalizadas	Revisar documento de formalización de alianzas o verificar actividades conjuntas
Progress Summary against Objective 3**:													
Objetivo 4: Diagnóstico temprano de embarazo en adolescentes													Reportes de las Clínicas y revisión de historias clínicas

** Provide a brief summary of the extent to which the objective has been accomplished and whether the planned activities and interventions were adequate, relevant and sufficient

Objectives	Activities/ Interventions	Status of Activities Year 1 and 2 Quarters 1-4								Progress in the Implementation of Activities/Explanation for Delayed Completion of Activity	Measurable Deliverables (output & outcome)	Method of Measurement
		Year 1				Year 2						
		1	2	3	4*	1	2	3	4			
	4.1 Incorporar el test de embarazo a la consulta confidencial de la adolescente	X								Test de embarazo confidencial para adolescentes es prestación del Plan Nacer Ampliado	Implementación de test de embarazo confidencial para adolescentes de acuerdo a normas de atención dispuestas por el Programa Nacional de Salud Integral en la Adolescencia y el Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable.	Registros de Plan Nacer Ampliado
	4.2 Incorporar consejería y orientación en opciones en caso de embarazo no deseado	X								Capacitación en RRYD a efectores del sistema público de salud.		
	4.3 Garantizar acceso a métodos anticonceptivos libre de obstáculos para la población de adolescentes		X							Elaboración de Guía de Acceso sin barreras a MAC (PNSSyPR) y Guías de atención del PNSIA. Dación de MAC incluyendo DIU es prestación del Plan Nacer Ampliado.		Registros de Plan Nacer Ampliado
	3.4: Establecer alianzas con organizaciones de la sociedad civil	X	X	X	X					Alianzas con: - Católicas por el Derecho a Decidir,	Número de alianzas con ONGs formalizadas	Revisar documento de formalización de alianzas o verificar actividades conjuntas
	3.5 Talleres Realizados con ONGs									5 Talleres realizados en Salta, Misiones, , Chaco, Santa Fe y Cordoba : 150 participantes (Catòlicas por el Derecho a Decidir) UNFPA MSAL	5 Talleres	

** Provide a brief summary of the extent to which the objective has been accomplished and whether the planned activities and interventions were adequate, relevant and sufficient

Objectives	Activities/ Interventions	Status of Activities Year 1 and 2 Quarters 1-4								Progress in the Implementation of Activities/Explanation for Delayed Completion of Activity	Measurable Deliverables (output & outcome)	Method of Measurement	
		Year 1				Year 2							
		1	2	3	4*	1	2	3	4				
Progress Summary against Objective 4**:													
Objetivo 5 Implementación del Modelo de Reducción de Riesgos y Daños													
Actividades:	Incorporación del Modelo de RRYD al Programa Nacional y 10 Programas Provinciales de SSyR	X	X	X	X	X					CABA Pcia Bs As Santiago del Estero La Rioja Neuquén	1 NAC 10PCIAS:	Convenios/ Compromisos firmados
	2.2: Acciones de Capacitación a equipos de salud	X	X	X	X	X					Talleres realizados en 3 instituciones de la Ciudad de Buenos Aires, una en Santiago del Estero, y dos en la Provincia de Buenos Aires. Curso de capacitación en RRYD para efectores del sistema de salud de la Ciudad de Buenos Aires y	Talleres realizados	Numero de participantes

** Provide a brief summary of the extent to which the objective has been accomplished and whether the planned activities and interventions were adequate, relevant and sufficient

Objectives	Activities/ Interventions	Status of Activities Year 1 and 2 Quarters 1-4								Progress in the Implementation of Activities/Explanation for Delayed Completion of Activity	Measurable Deliverables (output & outcome)	Method of Measurement
		Year 1				Year 2						
		1	2	3	4*	1	2	3	4			
										conformación de una red articulada de efectores.		
Progress Summary against Objective 5**:												

** Provide a brief summary of the extent to which the objective has been accomplished and whether the planned activities and interventions were adequate, relevant and sufficient